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Ourém

Opresidente diz que este é um “sinal importante” para mos;rar que ha vidano concelho Foto: CMO

Municipio avanca com 11 milhées em
obras para concelho pé6s Covid-19

O executivo municipal de Ourém
aprovou na reunifio camararia de
20 de abril, segunda-feira, reali-
zada por videoconferéncia, uma
conjunto de procedimentos para
avancar com obras no valor de 11

milhdes de euros. Para o presi-
dente da Camara, Luis Albuquer-
que, este é um “sinal importante”
para mostrar ao concelho que
“ha vida para além do Covid-19”.

Entre os diferentes topicos

votados foi aprovada a adjudi-
cagdo da construgdo da ecovia
Fatima-Ortiga, no valor de 700
mil euros, e o lancamento do
concurso da requalificagdo da
estrada municipal 357 (estrada

da Loureiria), no valor de 2 mi-
1hées de euros.

Estava ainda em agenda a
requalifica¢do do jardim de Le
Plessis-Trévise, no valor de um
milh&o de euros, mas dividas
sobre a adjudicacdo desta inter-
vencdo levaram a que o ponto
fosse retirado,.

~ O executivo aprovou por fim
o financiamento ndo elegivel da
construg¢do das redes de drena-
gem e aguas residuais em va-
rias localidades do concelho, no
valor de 1,2 milhées de euros,
num total de investimento de
7,5 milhdes de euros. Cerca de
6,3 milhdes serdo suportados
por fundos comunitarios, através
da empresa intermunicipal Tejo
Ambiente.

O presidente adiantou ainda
que a Camara de Ourém ja rece-
beu 90 processos de licenciamen-
to, que aguardam a aprovacio
da revisdo do Plano Municipal
Diretor (PDM). O documento final
necessita de passar na Assem-
bleia Municipal, reunifio que foi
suspensa perante a pandemia da
covid-19. : ;

“O presidente da Assembleia
Municipal tem estado em conver-
sac¢des com os lideres dos partidos
para verificar se é possivel agen-
dar o mais rapido possivel uma
reuniao”, explicou aos jornalistas,
também por videoconferéncia.
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Obras do centro
desatideede
centro escolar
atrasadas

A conclusédo das obras do Cent:
de Satide da Nazaré e do Cent;
Escolar de Famalicdo esti atr
sada, tendo os prazos sido pro
rogados, por unanimidade, r
reunido de cimara de 14 de abr
As empresas que estio a realiz:
obras alegam “dificuldades 1
prossecucdo dos trabalhos” de
de inicio da pandemia.

O prazo da empreitada d
Centro de Satide foi prorrogad
por um periodo de 92 dias até a
préximo dia 30 de maio. A solic
tagdo da empresa adjudicatari:
a M. Couto Alves S.A, tem com
base a “demora na oficializacac
contratualizacdo de trabalhos
mais” e a “continuidade do atrs
sonos pagamentos das fatura
relativas -aos trabalhos execut:
dos”. O prazo de conclusio di
novo centro de satde deveri
ter ocorrido no passado dia 2
de fevereiro. Até a data ja forar
concedidas duas prorrogagdes d
prazo legal, no total de 235 dias
O Centro de Satde da Nazar
representa um investimento d

- 1,2 milh6es de euros, suportado

pela Administragdo Regional d
Saude de Lisboa e Vale do Tejo «
com uma comparticipa¢io comu
nitaria de 85%.

O executivo municipal delibe
rou ainda prorrogar o prazo, po.
um periodo de 221 dias até dia 3(
de setembro, da construcéo d
Centro Escolar de Famalicdo, ad
judicado 2 mesma empresa e cujc
programa de trabalhos deveri:
ter sido concluido a 22 de feve
reiro. A empresa alega ter tidc
que suspender a obra enquantc
aguardava o visto do Tribuna
de Contas, tendo “desmobilizadc
equipas”. A dificuldade em re
crutar trabalhadores especiali
zados e a meteorologia adversas
sdo outros dos fundamentos ds
empresa. O Centro Escolar de
Famalicdo representa um inves-
timento de 1,3 milhGes de euros,
com financiamento comunitério.

Também a conclusdo da reabi-
litag&io do largo do Cemitério e mi-
radouro da Pederneira, foi adia-
da para o final deste més numa
prorrogacao de 86 dias solicitada
pelo empreiteiro, a Manuel Pedro
Sousa e Filhos. Esta obra tem um
investimento superior a 254 mil
euros (acrescidos de IVA).



